

Projektplan för Hållbart skogsbruk

Senaste uppdatering 2020-11-10

Innehåll

Allmänt.....	1
Tidsplan.....	1
Bakgrund (skrevs 2020-01-25).....	2
Projektets ekonomi.....	3
Tidigare aktiviteter.....	4

Allmänt

Projektet har två övergripande delar:

- Studiecirklar (i samarbete med Studieförbundet)
- Omställning i praktiken (i samarbete med Martin Jentzen och Finnerödja Skogstjänst, dessutom har vi inlett samarbete med Plockhugget AB)

Projektets mål är en ny kursdokumentation för hyggesfria skogsbruksmetoder, med särskild hänsyn till ekosystembaserat skogsbruk. Kursdokumentationen kommer att erbjudas hela Naturskyddsföreningen samt övriga intressenter såsom skogsägare och personer som arbetar inom skogsnäringen.

Styrelsen i Mariestads Naturskyddsförening driver projektet. Det praktiska arbetet utförs av skogsägaren, Finnerödja Skogstjänst, Martin Jentzen och representanter för Mariestads Naturskyddsförening.

Tidsplan

Studiecirkelnas starttider lanseras löpande under [projektets webbsida](#).



Bakgrund (skrevs 2020-01-25)

Styrelsen i Mariestads Naturskyddsförening har för avsikt att starta ett projekt om hållbart skogsbruk. Parallellt med projektet ska flera studiecirkelar drivas inom projektet. Studielitteratur för projektet: Att hugga träd och ha skogen kvar av Mikael Karlsson, och Skogspraktikan av Martin Jentzen.

Kursverksamheten startade 28 november 2019 i samarbete med Studieförbundet. Medlemmar från den lokala naturskyddsföreningen har deltagit vid 5 tillfällen. Andra delen av kursen startar 27 februari 2020. Vi planerar den tredje kursen i oktober 2020. Intresset är stort från både medlemmar och andra vilket gör att medlemsantalet i den lokala naturskyddsföreningen ökar.

Samtidigt med studiecirkeln driver vi i den lokala naturskyddsföreningen ett omställningsprojekt i skogen. Bland annat på fastigheten Bölstad 4:5 i Mariestads kommun. Där ska vi praktisera planerna på hyggesfria metoder i skogen och dokumentera resultatet. Detta gör vi i samarbete med Martin Jentzen, Studieförbundet och Plockhugget AB. På fastigheten ska det ska göras en ny skogsbruksplan 2020 av skogskonsulent Martin Jentzen och den utformas i enlighet med ekosystembaserat skogsbruk. Skogsbruksplanen förväntas vara klar hösten 2020. En första plockhuggning av grov gran på mager mark görs v 32 av Finnerödja Skogstjänst. Resultaten från projektet kommer att vara ett av de underlag som ligger grund för kursverksamheten.

Projektets ekonomi

Intäkter till projektet

Beviljat bidrag från riksföreningen	30000kr
Mariestads Naturskyddsförening bidrag utbildning	2500kr
Bidrag från skogsägare	4500kr
Summa	37000kr

Kostnader för projektet

Resor och utbildning	2500kr
Skrivarbeten för studiematerialet	4500kr
Grön skogsbruksplan	30000kr
Tryckning och kopiering	500kr
Summa	37500kr



Tidigare aktiviteter

2019-10-08 Styrelsemöte med beslut om genomförande.

2019-10-09 Möte med Studieförbundet.

2019-10-11 Utbildning i Halland – Konsten att hugga träd och ha skogen kvar.

2019-10-22 Besök i skogen av Finnerödja Skogstjänst.

2019-11-15 Kontakt med skogsbruksplanens författare om hur den ska utformas.

2019-11-28 Start av studiecirkeln. 5 tillfällen på kvällstid i Mariestad under vintern.

2020-02-08 Provavverkning av enstaka träd (och ha skogen kvar).

2020-03-02 Ansökan om projektbidrag från riksföreningen för säsongen 2020 med start 1 juli.

2020-05-05 Ansökan beviljad av riksföreningen.

2020-07-01 Omställningsprojektets start.

2020-08-12 Första plockhuggningen i omställningsprojektet.